

Cronograma de Execução de Ligações para 2018.

CRONOGRAMA DE LIGAÇÕES NOVAS

Descrição		2018													Desempenho até o mês de Referência
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SOMA	
8ª TRANCHE - 353/2016	Previsto	690	550	550	690	680	490	480	451	0	0	0	0	4.581	118%
	Realizado	649	491	1.589	940	1.226	506	0	0	0	0	0	0	5.401	
9ª TRANCHE - ECO 008/2017	Previsto	0	0	0	0	0	0	1.100	1.150	1.300	1.450	1.549	1.080	7.629	0%
	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1ª TRANCHE REMOTOS - ECO 006/2017	Previsto	0	0	0	0	0	0	0	0	200	250	265	250	965	0%
	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	Previsto	690	550	550	690	680	490	1.580	1.601	1.500	1.700	1.814	1.330	13.175	41%
	Realizado	649	491	1.589	940	1.226	506	0	0	0	0	0	0	5.401	

