

Cronograma de Execução de Ligações para 2018

CRONOGRAMA DE LIGAÇÕES NOVAS															
Descrição		2018												Desempenho até o mês de Referência	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		SOMA
8ª TRANCHE - 353/2016	Previsto	649	491	1.589	940	1.226	506	682	684	684	684	684		8.819	106%
	Realizado	649	491	1.589	940	1.226	506	982	456	866	914	186	550	9.355	
9ª TRANCHE - ECO 008/2017	Previsto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0%
	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1ª TRANCHE REMOTOS - ECO 006/2017	Previsto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	0%
	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	Previsto	649	491	1.589	940	1.226	506	682	684	684	684	684	537	9.356	100%
	Realizado	649	491	1.589	940	1.226	506	982	456	866	914	186	550	9.355	

